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En massa 
idéer under 
hösten 2023



?ĲƚŔŊŰĲƖŰċШƨŰĬĲƖШƖĲƚċŰв

Första designen var en mix av
baddamm och reningsdamm
men den fick skrotas för barnen
ville inte simma bland växter.

Djupaste delen skulle vara två
meter så att man kan dyka från
kanten.

Andra tanken var då att separera
baddammen och reningsdammen
och skapa en grunddel så att man
kunde gå i baddammen antingen
från bryggan eller från gräsmattan.

Denna fick jag lov att ändra då barnen
ville har mer badyta än reningsdamm.

Tredje tanken var att förlänga
själva baddammen så att man
utnyttjar baddelen maximalt.

Målet är att baddammen då ska
ha en bredd på 7 meter och
längd på 13 meter. Man ska
kunna dyka från hela bryggan
och därför vill jag då ha djupet
till 2,5 meter.



[ƁƖƚƣċШƓƖŸĤũĲůĲƣвŊğƖШŔŰƣĲШŊƖęƻċШŉƁƖШĤƖċŰƣċШ
ťċŰƣĲƖв

Om sluttningen måste vara minst 45 grader så skulle
detta innebära att det enbart blir ca 2 meter som har
ett djup på 2,5 meter. En lösning vore att bygga ut altanen så att den
är i linje med djupdelen men då blir det inte mycket vattenytan kvar.

Den andra lösningen var att använda L-stöd på det djupare partiet.
Ett annat alternativ var att använda L-stöd hela vägen runt baddammen
för att maximera djupet. Beslutet blev att använda L-stöd runt hela baddammen.
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Efter flera månaders 
planering så var det 
äntligen dags!

13.00 den 29 februari 2024



Fick stora problem 
redan efter 1 
timma!!

Stötte på berggrund redan på 70 
cm och på hela ytan där 
baddammen skulle placeras



Var tvungen att 
provgräva på fler ställen 
för att se vart vi kunde 
komma ned till 2,7 
meter. 

1 mars så hittade vi rätt ställe 
men konsekvensen blev att vi 
måste vrida hela dammen 90 
grader vilket gör att en ny design 
måste skapas.



Den 4 mars så är vi igång!! 



ÂƖŸĤũĲůШŰƨůůĲƖШΞвĲŰŸƖůƣШůǃĦťĲƣШ
grundvatten

Blev till att skapa en brunn
för att få bort vattnet



5 mars så står vi inför 
problem nummer 3

Stöter på berg och tar 
beslutet att vi måste 
spränga



Efter flera sprängningar så fortsätter arbetet att förbereda 
väggarna i form av 12 L-stöd på 3 ton styck


